

Quartiergarten Hard

Initialprojekte

Projekt entspricht den Rahmenbedingungen und Grundsätzen der IG Quartiergarten Hard

Name des Projektes: Einweihungsfest Quartiergarten Hard

Projektbeteiligte: alle

Ansprechperson des Projektes: Verena/Bettina

Kurzer Projektbeschreibung inkl. Platzbedarf

Das Einweihungsfest wird am 15. Juni 2013 den Quartiergarten offiziell eröffnen. Die Gruppe Information/Organisation ist bereit, die Planung des Festes zu übernehmen, ist dabei aber auf die Mithilfe und die Inputs aller Beteiligter angewiesen.

Vorstellbar wären:

- Jede Arbeitsgruppe stellt ihre Projekte vor (Information)
- Workshops zu den einzelnen Projekten ermöglichen BesucherInnen und Interessierten eine aktive Beteiligung im Garten
- Rahmenprogramm: Grillstelle mit Schlangebrot und Würsten; Musik; Aufführungen; ...

Das Einweihungsfest soll neben der Eröffnung des Gartens der Information der Bevölkerung dienen sowie zum Mitmachen anregen.

Projektkosten

Kosten: Ausgaben für Essen, Getränke, Tische/Stellwände, Material Workshops, Gage Akteure (evtl.)

Einnahmen: Einnahmen aus Getränke- und Essensverkauf (Was passiert damit? - Vereinskasse)

Zeitplanung

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Plenumssitzung (26.01.): Wer von den anderen macht mit, welchen Part übernimmt die Stadt, gibt es Vorgaben	Interne Sitzung: Brainstorming Aktivitäten, Aufteilen Verantwortlichkeiten, Zeitplan, Budget	Plenumssitzung (02.03.): Rückspielen der geplanten Aktivitäten ins Plenum, Abstimmen mit den Anforderungen der anderen, Entscheid: Was wird gemacht? Wer	Interne Sitzung: Stand der Dinge, Feinplanung, Organisieren Material, Akteure, Infrastruktur	Interne Sitzung: Was braucht es noch? Sind alle auf dem aktuellen Stand? Ist alles organisiert?	Eröffnungsfest am 15. Juni 2013

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
		macht was/ist Ansprechpartner?			
			Medienplanung, Konzept Flyer/Plakate	Medienarbeit Produktion Flyer/Plakate	Verteilen Flyer/Plakate